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日立グループ事業領域 

4 

 

※出典： www.hitachi.co.jp/products/ 
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電力システム社 事業概要 

 

5 ※出典： Hitachi IR Day 2013 電力システム事業戦略 
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火力事業 
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ガスタービン 

石炭焚き発電プラント 

蒸気タービン 

ガスタービン発電プラント 

※出典： 日立事業所製品紹介（カタログ 2011.9） 
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原子力事業 

 

7 ※出典： Hitachi IR Day 2013 電力システム事業戦略 
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電力流通事業 

 

8 ※出典： Hitachi IR Day 2013 電力システム事業戦略 
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自然エネルギー事業 

 

9 ※出典： Hitachi IR Day 2013 電力システム事業戦略 
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まとめ 

下記についてご説明した 
エンジニアリングプロセス改革の取組み 

- 業務課題を解決するため、「エンジニアリングデータＩＴ基盤」
を構築することにした 

PLMソフトウェア選定 
- 「KT法®DA（決定分析）」を活用してベースとなるPLMソフト
ウェアを選定した 

Aras Innovator®によるシステム構築 
- Aras Innovatorと追加ソフトウェアを組み合わせて「E-DES」
を構築した 

ユーザ適用支援 
- ファーストユーザ向け支援を実施した 
- 他部署への展開方法を検討した 
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『密なコミュニケーション』・『信頼関係の醸成』 
→期限/予算/構築範囲を守ることができた 
RFP（提案依頼書）にシステムの方針・要件を精緻に記載 

- 全55頁、システムの指針として構築段階に至るまで参照させた 

発表者がユーザ部門と構築ベンダの橋渡し役 
- 要件・仕様検討を効率よく実施できた 

 
 

要件検討の早い段階での適切なスコープ設定 
- 最初はかなり広い範囲の業務ヒアリングから始め、議論が発散しそうに
なったが、ユーザ部門側キーマンの判断で絞り込むことができた 

週次/月次の各種定例会議を完遂 

成功ポイント 1/2 
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定例会議名称 参加者 回数 

プロジェクト進捗会議 IT部門、構築ベンダ 17 

ユーザ・ワークショップ ユーザ部門、IT部門、構築ベンダ 8 

構築ベンダ内部会議 構築ベンダ（議事録をIT部門に回覧） 10 
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成功ポイント 2/2 

PLMソフトウェア及び構築ベンダの選択もポイント 
Aras Innovator 

- 仕様定義に対して拡張性を持って定義及び推進する事ができた 
- 仕様定義の変更に対して柔軟性を持って取り組む事ができた 
- パイロット版から本番稼働へスムーズに移行する事ができた 

アラスジャパン合同会社のサポート 
- テクニカルサポートのクイックレスポンスにより開発の停滞がなかった 

構築ベンダ：株式会社日立システムズ 
- 高度な専門性を兼ね備えた人材を投入して頂いた 
- 緻密なプロジェクト管理でカット・オーバー期限を遵守頂いた 
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アラスジャパン合同会社、株式会社日立システムズ 
はじめ関係各位に感謝致します 
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終わり 
（ご清聴ありがとうございました） 
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